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Kosteus- ja homevaurioista kärsii iso osa suomalaisista. Rakennushankkeen ko-
konaisvaltaiseen kosteudenhallintaan on alettu vasta viime vuosina kiinnittää 
enemmän huomiota. Hankkeen suunnittelu- ja työmaatoteutuksen tasolla on iso 
merkitys terveellisen rakennuksen synnyssä. 
Opinnäytetyön keskeisimpänä tavoitteena oli kartoittaa, millä tasolla YIT:n jo to-
teutuneiden rakennushankkeiden suunnitelmat olivat, vertailemalla niitä Kuiva-
ketju10:n suunnitteluvaatimuksiin. 
Teoriaosassa perehdyttiin rakennusta kuormittaviin kosteuslähteisiin ja kosteu-
den siirtymiseen rakenteissa. Tämän jälkeen käsiteltiin rakennuksen yleisimpien 
rakenteiden kosteustekninen toiminta ja se, mitä virheellinen suunnittelu on saa-
nut rakenteessa aikaan. Lopuksi esiteltiin Kuivaketju10:n toimintaperiaate. 
Työssä tarkasteltiin kahden omaperusteisen rakennushankkeen suunnitelmat. 
Kumpaakaan näistä hankkeista ei ollut tehty Kuivaketju10:n toimintaperiaatteiden 
mukaisesti, vaan tarkoituksena oli saada tietoa, mikä suunnitelmien taso on ollut 
ennen Kuivaketju10:n tuloa kosteudenhallinnan apuvälineeksi. Työmaan olosuh-
dehallintaa koskevat riskit selvitettiin haastattelemalla esimerkkikohteiden työ-
maiden johto. Taloteknisiin järjestelmiin liittyvät riskit selvitettiin kohteiden LVI-
suunnittelijoilta. Todentamisohjeen tarkasteludokumentit laitettiin opinnäytetyön 
liitteiksi. 
Opinnäytetyössä saatiin selvitettyä, että sekä rakennussuunnitelmien että työ-
maan olosuhdehallinnan suunnitelmien määrä lisääntyy Kuivaketju10:n tulon 
myötä. Erityisesti vaatimukset kasvavat detaljisuunnitelmien osalta. Lisäksi saa-
tiin tietoa, miten työmaiden olosuhdehallintaa tällä hetkellä toteutetaan ja miten 
se eroaa Kuivaketju10:n vaatimuksista.  
 
Asiasanat: Kosteudenhallinta, kuivaketju10, kosteusvaurio, olosuhdehallinta 
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Moisture and mould problems are very common in Finland and many people suf-
fer from them daily. The moisture control of building projects has become more 
and more important in the last few years. If the aim is to build a healthy house, 
you have to design and execute the project properly. 
The essential aim of this thesis has been to find out the level of the construction 
designs in a couple of YIT building projects by comparing them to Kuivaketju10 
construction design requirements. 
The theory basis of this thesis has been collected from a number of literature 
sources. The sources of moisture and the transition of it in the structures are 
described at the beginning of the theory part. The typical aspects of moisture in 
most common structures and the consequences of incorrect planning are de-
scribed after that. Finally, the principle of Kuivaketju10 is presented as well. 
The plans of two construction projects were examined in this thesis. Neither of 
these projects had been executed according to Kuivaketju10 principles. Risks 8 
and 9 in Kuivaketju10 instruction model deal with moisture control at construction 
sites and risks 5 and 6 have to do with technical building services. The answers 
to these four risks were found out by interviewing the building site managers and 
the designers of technical building services. All the documents of the risks that 
were examined can be found as appendices in the end of the thesis. 
As a result of the examination the level of YIT plans were revealed. In addition to 
this it was found out how well Kuivaketju10 requirements match with the present 
execution of construction projects. Another conclusion is that Kuivaketju10 prin-
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ALKULAUSE 
Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä YIT Rakennus Oy:n kanssa. Haluan kiittää 
YIT:tä mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta. Erityiskiitokset työn vastuu-
henkilölle Kimmo Liisanantille sekä mukana olleille Arto Kaarakaiselle ja Tero 
Määtälle. Lisäksi esitän kiitokset haastatelluille henkilöille sekä sisällönohjaajalle 
Antero Steniukselle. Työn tekoprosessi oli kaiken kaikkiaan erittäin opettavainen 
ja mielenkiintoinen. Kosteudenhallinta-asiat ovat itseä kiinnostaneet aina, joten 
on hienoa, että sain myös opinnäytetyön tehdä aiheesta. Kuivaketju10 on uusi 
rakentamisen toimintatapa, joka todennäköisesti parantaa suomalaisen rakenta-
misen laatua melkoisesti. Toivottavasti työn myötä Kuivaketju10:n toimintaperi-
aatteet selkiytyvät paremmin myös YIT:n henkilöstölle. 
Oulussa 3.4.2018 
Antti Kurvinen 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö tehtiin YIT Rakennus Oy:n tilauksesta. YIT on Suomen suurin 
rakennusliike ja se toimii kaikkiaan 11:sta eri maassa. YIT:llä on kuusi raportoita-
vaa toimialaa: Asuminen Suomi ja CEE, asuminen Venäjä, infraprojektit, päällys-
tys, toimitilat ja kiinteistöt. 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millä tasolla kahden eri rakennushank-
keen suunnitelmat ovat vertailemalla niitä Kuivaketju10:n suunnitteluvaatimuk-
siin. Kaikkien kymmenen riskin suunnitteluvaatimukset käydään kohta kohdalta 
läpi ja verrataan, täyttyvätkö kyseiset vaatimukset tutkittavien hankkeiden suun-
nitelmissa. Suunnitelmien tarkastelun pohjalta ehdotetaan molempiin hankkeisiin 
ratkaisuja, jotka lisäisivät rakenteiden kosteudenvikasietoisuutta tulevissa hank-
keissa. 
Työmaan kosteudenhallintaan ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn on alettu kiinnittä-
mään viime vuosina enemmän huomiota. Vuonna 2013 eduskunta hyväksyi kir-
jelmän, jonka keskeisenä tavoitteena oli kosteusvaurioiden vähentäminen suo-
malaisessa rakentamisessa. Kirjelmän pohjalta ympäristöministeriö ja Oulun ra-
kennusvalvonta aloittivat yhteishankkeen kesällä 2014, jonka tarkoitus oli löytää 
ratkaisuja rakennuksen koko elinkaaren kosteudenhallintaan. Hankkeen lopputu-
loksena syntyi Kuivaketju10-toimintamalli.  
Kosteus- ja homevaurioilla on merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaiku-
tuksia. Suomen valtion korjausvelka on 55 miljardia euroa ja kasvaa entisestään 
joka vuosi. Homevauriot aiheuttavat myös terveyshaittoja ja inhimillistä kärsi-
mystä, joita on vaikea mitata rahassa. Homevaurioiden syntyyn on monia teki-
jöitä. Yleensä homevaurioista syytetään ensimmäisenä pääurakoitsijaa, vaikka 
todellisuudesta puolet homevaurioista syntyvät rakennuksen käytön aikaisista lai-
minlyönneistä ja heikosta huollosta. Myös rakennuksen tilaajalla on suuri merki-
tys terveellisen rakennuksen synnyssä, koska tilaaja määrittää hankkeen budje-
tin.  
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2 KOSTEUS 
”Kosteus tarkoittaa kemiallisesti sitoutumatonta vettä kaasumaisessa (vesi-
höyry), nestemäisessä tai kiinteässä olomuodossa (jää)”. Kaikki ympärillämme 
olevat materiaalit ja rakenteet sisältävät jonkin verran kosteutta. Lisäksi rakentei-
siin saattaa päästä kosteutta rakentamisen ja käytön aikana. (1, s. 65.) 
Suomen neljä vuoden aikaa asettavat haasteita rakenteiden kosteustekniselle 
toimivuudelle. Rakenteiden toimivuutta pitäisi tarkastella riittävän pitkällä aikajak-
solla eikä vain teoreettisilla laskelmilla. Rakenteiden kostuminen tai pitkittynyt kui-
vuminen voi aiheuttaa kosteusvaurion. Myös kostean rakenteen jäätyminen tal-
vella voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita. (1, s. 65.) 
Kosteus ei sinällään ole vaarallista, jos rakenne pääsee kuivumaan. Kosteus ei 
itsessään aiheuta rakennukseen vaurioita, vaan vauriot ovat seurausta huonosti 
suunnitelluista tai toteutetuista rakennuksista. (1, s. 65-66.)  
2.1 Kosteuslähteet 
Rakennuksen kosteusrasitukset koostuvat ulkoisista- ja sisäisistä kosteusläh-
teistä (kuva 1). 
 
KUVA 1. Rakennusta kuormittavat kosteuslähteet (2) 
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 Sadevesi 
Sadevesi on näkyvin rakennuksia rasittava kosteusmuoto. Suurin sateen aiheut-
tama rasitus kohdistuu vesikattoon ja muihin vaakarakennelmiin, sekä seinien 
pintoihin. Suunnittelun kannalta tärkeintä on ottaa huomioon viistosade, jolloin 
saderasitus koskee suurissa määrin myös pystypintoja. Viistosade on merkittävin 
rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteusrasitus, joten se on otettava tarkasti huo-
mioon mm. ikkunaliittymien suunnittelussa. Rakennusteknisesti on tärkeää huo-
lehtia, että julkisivuverhouksen takana on riittävä tuuletusrako. Se edesauttaa, 
että verhouksen taakse päässyt kosteus pääsee pois ja seinärakenne tuulettuu. 
(1, s. 66-67.) 
 Pohjavesi 
Pohjavesi on vettä, joka esiintyy pysyvästi maa- ja kallioperässä. Pohjaveden 
pinnan syvyys vaihtelee alueellisesti. Muutoksiin vaikuttavat mm. alueen vuotui-
nen sademäärä sekä viemäröinti. Pohjaveden korkeus pitää ottaa huomioon ra-
kennuksen perustamissyvyyttä määriteltäessä. (1, s. 67.) 
 Vuodot 
Vuodot johtuvat lähes aina huonosti toteutetusta tai suunnitellusta rakenteesta. 
Yleisimpiä vuotokohtia ovat lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputket sekä erilaisten 
kattorakenteiden, parvekkeiden ja märkätilojen vedeneristeet. (1, s. 67-68.) 
 Kapilaarinen vedenliike 
Kapilaarivirtaus tarkoittaa veden nousua huokoisessa materiaalissa huokosali-
paineen vaikutuksesta. Mitä hienompi maa-aines on, sitä korkeammalle vesi nou-
see. Ainekerrokset pyrkivät pääsemään tasapainokosteuteen, joten kosteus pyr-
kii liikkumaan muista materiaaleista huokoisiin materiaaleihin. Tämä liike este-
tään rakenteissa kapilaarisuuden katkaisevalla tiiviillä pintakerroksella, kuten bi-
tumikermillä tai -sivelyllä. Maarakenteissa kapilaarisuuden estämiseksi käytetään 
karkeaa mursketta. (1, s. 68.)  
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 Rakennekosteus 
Rakennekosteus tarkoittaa rakennustarvikkeisiin ja -aineisiin tullutta kosteutta 
valmistamisen, rakentamisen tai varastoinnin aikana. Betonivaluissa ja erilaisissa 
laasteissa käytetty vesi on merkittävä kosteusvaurioiden aiheuttaja. Rakennus 
tulee suunnitella kosteusteknisesti oikein sekä tuulettaa ja kuivata hyvin kosteus-
rasitusten aikana. Iso osuus rakennekosteudesta johtuvista vaurioista johtuvat 
märän rakenteen päälle laitettavasta uudesta ainekerroksesta. (1, s. 78-79.) 
 Suhteellinen kosteus 
Suhteellinen kosteus (RH) ilmoittaa prosentteina, kuinka paljon kosteutta tietyn 
lämpöinen ilma sisältää suhteessa sen maksimikosteusmäärään. Suhteellinen 
kosteus on rakentamisessa kosteuden mittaamisen eniten käytetty arvo. RH:n 
ollessa jatkuvasti yli 70 – 75 % ja lämpötilan +10 – 55 ̊C, homeet ja mikrobit voivat 
kasvaa. RH:n ollessa yli 90 % mikrobien kasvu on nopeaa ja yli 20 ̊C lämpötilassa 
kasvu voi tapahtua muutamassa päivässä. Alle 0 ̊C:n lämpötilassa mikrobit eivät 
kuitenkaan kasva. (1, s. 69-79.) 
2.2 Kosteuden siirtyminen rakenteisiin 
Ilman sisältämä kosteus kulkeutuu rakenteisiin joko ilmapaine- tai vesihöyrynosa-
paine-erojen vaikutuksesta (1, s. 70). 
 Diffuusio 
Diffuusio tarkoittaa vesihöyryn liikkumista rakenteen läpi. Vesihöyry liikkuu 
yleensä lämpimästä kylmempään päin, eli suuremmasta vesihöyrynosapai-
neesta pienempään päin. Rakennuksissa diffuusio estetään asentamalla höyryn-
sulkumuovi lämmöneristeen päälle ja rakenne on hengittävämpi ulospäin mentä-
essä. (1, s. 71.)  
 Konvektio 
Konvektio tarkoittaa ilman sisältämän vesihöyryn liikkumista rakenteen läpi il-
manpaine-eron vaikutuksesta. Konvektio on joko luonnollista tai pakotettua. 
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Luonnollisen konvektio tarkoittaa ilman tiheyseroista johtuvaa seinän sisäistä lii-
kettä. Pakotettu konvektio on rakenteen rei’istä ja raoista tapahtuvaa ilman lii-
kettä. Rakenteissa olevat reiät ovat merkittävä kosteusriski etenkin kylminä vuo-
denaikoina, jolloin ilmavirtaus kuljettaa rakenteeseen runsaita määriä kosteutta 
aiheuttaen siellä mahdollisesti kosteusvaurion. (1, s. 71-72.) 
 Kondensoituminen 
Kondensoituminen tarkoittaa vesihöyryn tiivistymistä vedeksi. Kondensoituminen 
tapahtuu, kun ilman suhteellinen kosteus saavuttaa 100 %. Vesihöyry tiivistyy 
ympäröivää ilmaa kylmemmälle pinnalle, joko rakenteen pinnalle tai sen sisään. 
Esimerkiksi kylmän ikkunalasin huurtuminen on tavallinen esimerkki kondensoi-
tumisesta. Rakenteen sisällä tapahtuva kondensoituminen altistaa vakavalle kos-
teusvauriolle, joka johtuu yleensä epätiiviistä vaipparakenteesta. (1, s. 72.) 
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3 RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNIIKKA 
Rakenteiden kosteustekniselle toiminnalle on kaksi päätavoitetta. Rakenteet on 
suunniteltava siten, ettei niiden kosteuspitoisuus aiheuta missään vaiheessa hait-
taa rakennuksen toiminnalle. Lisäksi on varauduttava siihen, että rakenteet voivat 
satunnaisesta syystä kastua ja niillä on oltava kyky kuivua riittävän nopeasti. (2, 
s. 11.)  
Rakennuksen elinkaaren aikana on kolme kosteusteknisesti eri lailla toimivaa jak-
soa, jotka on otettava huomioon suunnittelussa. Rakentamisvaiheessa ulkoinen 
ja materiaaleista vapautuva kosteusrasitus on suurimmillaan. Silloin on valittava 
sellaiset tekniset ratkaisut ja kuivumisajat, että ne ovat toteutettavissa ja niiden 
riskit ovat hallinnassa. Toisena on rakennuksen kuivumisvaihe, jolloin mm. dif-
fuusiorasitus on paljon käytönaikaista kosteusrasitusta suurempi. Viimeisenä on 
rakennuksen käyttövaihe, jossa rakennuksen kosteuskäyttäytyminen vaihtelee 
sääolosuhteiden ja sisäilmaston muutoksien mukana. (2, s.11-12.) 
Suunniteltaessa rakennuksen teknisiä ratkaisuja, on huomioitava rakennukselle 
asetetut erityisvaatimukset ja tavoitteet sekä rakennuksen käytön ajan vaatimuk-
set. Myös valittujen rakenneratkaisujen riskit sekä niiden hallinta haastavissa 
sääolosuhteissa on otettava huomioon niin rakentamisaikana kuin käyttövaihees-
sakin. (2, s. 12.) 
3.1 Perustukset ja alapohja 
Alapohjaan ja perustuksiin kohdistuu rakennuksen suurin kosteusrasitus. Raken-
neosia kuormittaa maaperän kosteuden lisäksi rakennuksen ulkopuolelta tulevat 
vajovedet ja pintavedet sekä sisäpuolelta sisäilmankosteus. Vesivahingon sattu-
essa vesi valuu painovoiman vaikutuksesta alaspäin, jolloin alapohjarakenteet 
ovat suurin kärsijä. Alapohjarakenteen kosteusvauriot myös havaitaan helpom-
min, koska lattian tason alipaineen johdosta korvausilma tulee alapohjarakenteen 
kautta, jolloin pienetkin vauriot alapohjassa voivat aiheuttaa homeen hajua sisä-
tiloihin. (14, linkit Terveelliset tilat -> Kosteusvauriot -> Perustus ja alapohja.) 
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Tyypillisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat perustuksissa ja alapohjissa ovat 
maaperän kosteus, kondensoituminen ja kylmäsillat, sadevedet, sekä vuodot put-
kistoista ja rakennuksen sisältä. Alapohjan alla on yleensä hyvät olosuhteet ho-
meen kasvulle siellä olevan lämmön ja mahdollisen maaperästä nousseen kos-
teuden takia. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että alapohjarakenne on ilmatiivis, 
jotta haitallisia yhdisteitä ei pääse sisäilmaan. (2, s. 51.) 
 Maanvarainen alapohja 
Kapilaarisen vedennousun estäminen on ensiarvoisen tärkeää maanvastaisissa 
alapohjissa. Se toteutetaan asentamalla vähintään 200 mm mutta mielellään 300 
mm paksu sepelikerros alapohjarakenteen alle. (Kuva 2.) Sepelin pitää olla mär-
käseulottua ja karkeusasteeltaan 16-32 mm. Kapilaarikatko erotetaan muista 
maa-aineksista suodatinkankaalla, etteivät eri maa-ainekset pääse sekoittumaan 
keskenään (2, s. 52). Veden kapilaarinen nousu alapohjarakenteisiin ilmenee jal-
kalistojen tummumisena sekä seinän alaosien pinnoitteen irtoamisena. Pitkään 
vaikuttanut kosteusvaurio perustuksissa ja alapohjassa voi heikentää merkittä-
västi rakennuksen kantavuutta. (14, linkit Terveelliset tilat -> Kosteusvauriot -> 
Perustus ja alapohja.) 
Alapohjassa tapahtuvaa diffuusiota voidaan estää asentamalla lämmöneristei-
den saumat eri kohtiin. Eristeen tulee olla myös mahdollisimman vesihöyrytiivistä 
(2, s. 52). Jos alapohjarakenteen ja maapohjan välillä on virheellinen lämpötila-
jakauma, eli maaperän lämpötila on huoneilmaa lämpimämpää, voi maaperästä 
nouseva kosteus aiheuttaa ongelmia maanvastaiseen betonilaattaan. Virheelli-
sen lämpötilajakauman voi aiheuttaa maaperässä olevat lämpöputket, jotka läm-
mittävät maaperää, tai lattialämmityksen kytkeminen pois päältä tai rakennuksen 
pitäminen kylmillään. (14, linkit Terveelliset tilat -> Kosteusvauriot -> Perustus ja 
alapohja.) 
Lattialämmitys tulee pitää toiminnassa aina. Lattialämmitys lämmittää alapuolista 
maaperää, joten sen kanssa on käytettävä normaalia enemmän eristettä, vähin-
tään 150 mm EPS:ää. Lattialämmitys ei itsessään estä kosteuden nousua maa-
  15 
perästä, vaan se tehtävä on haihduttaa mahdollisesti laattaan päässyt vesi ja kui-
vattaa alapohjaa, jos pintamateriaali on kosteutta läpäisevää. (14, linkit Terveel-
liset tilat -> Kunnossapito ja korjaaminen -> Maanvastaiset rakenteet.) 
Ennen pinnoitustöiden aloittamista on varmistuttava, että rakenne on kuivunut 
riittävästi. Riittävä kuivuus varmistetaan kosteusmittauksella. Pintamateriaalina 
on suositeltavaa käyttää vesihöyryä läpäiseviä materiaaleja, jotta betonilaatasta 
nouseva kosteus ei tiivistyisi pinnoitteen alle. Tästä syystä muovimatto on 
yleensä huono vaihtoehto päällysteeksi. On suositeltavampaa käyttää esimer-
kiksi laatoitusta, jotta laatassa oleva kosteus pääsee haihtumaan saumojen 
kautta. (2, s. 52.) 
KUVA 2. Maanvarainen alapohja (4) 
 Tuulettuva alapohja 
Tuulettuvan alapohjan ero maanvaraiseen lattiaan on se, että rakenne ei ole suo-
raan maata vasten vaan sen alapuolella on tuulettuva ilmatila (kuva 3). Tästä 
syystä tuulettuvaa alapohjarakennetta pidetään kosteusteknisesti parempana, 
koska maan kosteus ei ole suoraan yhteydessä rakenteeseen. Ryömintätilassa 
saattaa olla kesällä homeelle suotuisat kasvuolosuhteet, joten seinän ja alapoh-
jan liitosten on oltava ehdottoman ilmatiiviitä, että sisäilman laatu säilyy hyvänä. 
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Tuuletettuun tilaan ei saa missään nimessä jäädä rakennusjätettä tai muuta elo-
peräistä, joka voi homehtua. Ryömintätilaan jäänyt orgaaninen aines on yleisin 
syy homeen hajulle sisätiloissa. (2, s. 53.) 
Ryömintätilan tuuletus on edellytys rakenteen kuivana pysymiselle. Ilman tulisi 
vaihtua 0,5-1 kertaa tunnin aikana. Tuuletusaukkoja pitää olla riittävästi eikä niitä 
saa peittää. Jos halutaan varmistua ryömintätilan tuuletuksesta, voidaan asentaa 
koneellinen ilmanvaihto (2, s. 53). Koneellisen tuuletuksen riskeinä on sen rik-
koontumismahdollisuus, liian pieni teho tai väärä sijoituspaikka. (14, linkit Ter-
veelliset tilat -> Kosteusvauriot -> Perustus ja alapohja.) 
Ryömintätilaan ei saa päästä vettä. Veden lammikoituminen estetään maanpin-
nan muotoilulla ja riittävällä salaojituksella. Maanpinnan pitäisi olla ympäröiviä 
maarakenteita ylempänä (2, s. 53). Jos ryömintätilan maanpinta on alempana 
kuin ympäröivä maaperä, painovoimainen tuuletus ei toimi. Jos maanpinnan kal-
listukset ovat pielessä, voi pahimmassa tapauksessa katolta tuleva vesi valua 
suoraan tuuletusaukoista ryömintätilaan. (14, linkit Terveelliset tilat -> Kosteus-
vauriot -> Perustus ja alapohja.)  
Ryömintätilan pohja pitäisi lämmöneristää kauttaaltaan, jolloin maaperä jäähtyy 
ja sieltä nousevan vesihöyryn määrä pienenee. Eristys ehkäisee myös ryömintä-
tilan lämmön siirtymistä maahan. Betonirakenteisissa alapohjissa lämmöneristys 
voidaan toteuttaa kevytsora- tai sepelikerroksella. Kosteus saattaa kondensoitua 
kylmiin alapohjarakenteisiin, jos suhteellinen kosteus nousee korkeaksi. Tästä 
syystä betonialapohjassa lämmöneriste asennetaan aina alapintaan. (2, s. 53 – 
54.)  
  17 
 
KUVA 3. Tuulettuva alapohja (4) 
3.2 Välipohjat 
Kosteusteknisesti tärkeintä on kiinnittää huomiota välipohjan ja ulkoseinän liitok-
seen ja saumoihin. Rakennekosteuden on päästävä poistumaan ja estettävä ra-
kennusaikaisen sadeveden pääsy liitoksiin ja välipohjaan. Tiiveyden kannalta tär-
keää on kiinnittää huomiota saumojen huolelliseen saumaukseen ja läpivientien-
tulppaamiseen. Runko pitäisi pystyttää mahdollisimman nopeasti, jolloin raken-
nuksesta saadaan vedenpitävä ja betonin kuivuminen pääsee alkamaan. (2, s. 
57.) 
 Paikalla valettu välipohja 
Paikalla valetun välipohjan ominaisuus elementtirakenteiseen verrattuna on sen 
vesitiiveys.  Paikalla valettu välipohja suojaa alempia kerroksia kosteudelta, mi-
käli rakenne on tiivis ja vedenpoisto on hallittu. Välipohjalle satanut vesi tai lumi 
on poistettava mekaanisesti ja järjestettävä väliaikaiset vedenpoistoreitit, muuten 
laatan kuivuminen hidastuu merkittävästi. Jos käytetään omaa viemäröintiä, on 
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sen tukkeutuminen ja sinne vieraiden esineiden pääseminen estettävä. Läpivien-
tien toteutukseen pitää kiinnittää suurta huolellisuutta. Rakenteen kuivuminen al-
kaa, kun ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila ovat oikealla tasolla. 
Optimaalinen kuivumislämpötila on +20 ̊C ja ilman suhteellinen kosteus 50 %. 
Laatan pintaan nouseva sementtiliima on hiottava pois ja varmistettava, ettei be-
tonilaatta pääse kastumaan jatkuvasti uudelleen. Lisäksi on huolehdittava, että 
betonista haihtuva kosteus pääsee poistumaan. (2, s. 57.) 
 Ontelolaattavälipohja 
Elementtivälipohja ei ole täysin vedenpitävä rakenne. Saumavalut on tehtävä tii-
viiksi ja pyrittävä estämään veden pääsy läpivientivarausten kautta alaspäin. Toi-
saalta elementtirakenteisen rakennuksen runko saadaan selvästi nopeammin 
pystyyn kuin paikallavaletun ja sitä kautta nopeammin sääsuojaan. Veden valu-
minen seinien eristetilaan on estettävä. Koska ontelolaatat ovat hieman kaarevia, 
vesi lähtee valumaan laattaa pitkin kohti kantavia seiniä. Tämä on otettava huo-
mioon rakennusvaiheessa. Seinäelementtien suojaus valumisvesiltä ei pelkäs-
tään riitä, vaan seinäelementtien korkeusasema olisi syytä olla 10-20 mm väli-
pohjaa korkeammalla. (2, s. 58.) 
Ontelolaatat ovat kuivia asennettaessa, joten niiden uudestaan kastuminen hi-
dastaa kuivumista. Elementtivälipohjan kastumisen estämiseen on pyrittävä ra-
kennusvaiheessa. Ontelolaattojen kastuessa kunnolla niiden kuivuminen on hi-
dasta betonin tiiveydestä johtuen. Toisaalta betonin tiiveys myös hidastaa veden 
imeytymistä rakenteeseen. Onteloissa olevat vedet on poistettava ehdottomasti 
ennen kuin sisävalmistustyöt alkavat. Lisäreikien poraamisessa on erityisesti kiin-
nitettävä huomiota parvekeliitoksin ja muihin kohtiin, mihin on mahdollisesti pääs-
syt betonia, eikä vesi ole päässyt pois. (2, s. 58.) 
 Kerroksellisen välipohjarakenteen kuivattamisen laiminlyönti 
Kerrokselliset välipohjarakenteet ovat haastavia kosteuden poistumisen suhteen. 
Täyttötilan riittävästä kuivuudesta on varmistuttava rakennusaikana ennen kuin 
päällysrakenteita aletaan tehdä. Kerroksellisia ratkaisuja on yleensä käytössä vä-
estönsuojan yläpuolisessa rakenteessa. (15.) 
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Fisen rakennusvirhepankin esimerkissä väestönsuojan yläpuolisen välipohjara-
kenteen kuivatus oli laiminlyöty. Kevytsorasta tehtyyn täyttökerrokseen oli asen-
nettu tuuletusputket, mutta niiden toiseen päähän ei ollut kytketty mitään poisto-
puhallinta (kuva 4). Näin ollen rakenteessa ei kiertänyt ilma eikä rakennekerrok-
set päässeet kuivumaan. Paksun väestönsuojalaatan sisältämä vesi, kevytso-
raan sitoutettu pölynestovesi sekä pintalaatan sisältämä kosteus ei päässyt pois-
tumaan riittävästi. Liian suuri rakennekosteus aiheutti muutaman vuoden päästä 
väestönsuojan yläpuolisen tilan muovimaton ja kiinnitysliiman vaurioita, minkä 
seurauksena sisäilman laatu heikkeni. Vastaavan kaltaisia ongelmia esiintyy 
myös muilla liimattavilla ja kosteutta läpäisemättömillä pinnoitteilla. (15.) 
 
 
KUVA 4. Kerroksellinen välipohjarakenne (15) 
Hyvä rakentamistapa edellyttää rakenteen kosteusteknisen toimivuuden varmis-
tamista. Päällystettävistä rakenteista on tehtävä pinnoitettavuusmittaukset, jossa 
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varmistutaan, että rakenne on riittävän kuiva pinnoitettavaksi kuivumista hidasta-
valla päällysteellä. Kyseisen kohteen kosteusmittaukset ovat todennäköisesti jää-
neet tekemättä. Uudiskohteissa tulee lisäksi tehdä erillinen suunnitelma täyttö-
kerrokseen asennettavasta tuuletusputkistosta, jonka laatii yhteistyössä ra-
kenne- ja LVI-suunnittelija. Lisäksi tulee laatia ohjeet eri rakenneosien kosteu-
denmittaamisesta sekä enimmäisarvot suhteelliselle kosteudelle. (15.) 
3.3 Yläpohjat ja vesikatto 
Yläpohjaa ei saa päästää kastumaan rakennusaikana, koska yläpohjarakenne 
kuivuu hitaasti. Ylimääräinen kosteus on poistettava tarvittaessa koneellisesti tai 
tuulettamalla. Läpivientien, liitoksien ja saumojen on oltava ehdottoman tiiviitä, 
eikä vesi saa lammikoitua vesikatteen päälle. Veden lammikoituminen voi aiheut-
taa kosteusvaurioita vedeneristyksestä huolimatta, joten veden poistumisesta on 
huolehdittava myös rakennusaikana. (2, s. 60.) 
Yläpohjan suurimmat kosteusriskit ovat veden kondensoituminen rakenteisin, lu-
men ja veden pääsy rakenteisiin sekä yläpohjan läpi tuleva kostea ilma. Myös 
epätiiviit läpiviennit ja riittämätön tuuletus voivat aiheuttaa ongelmia. Oikein mi-
toitettu yläpohjan tuuletus ehkäisee veden kondensoitumista. Yläpohjan ja huo-
netilan välinen höyrynsulku pitää olla ehdottoman tiivis, ettei huoneilman kosteus 
pääse yläpohjaan. Betoniyläpohjan pintaan asennettaan kauttaaltaan bitumi-
kermi, joka tiivistää rakenteen. (2, s. 60 - 63.) 
Kerrostalojen yläpohjissa käytetään paljon kevytsoraeristettyjä bitumikermikat-
toja. Vesi haihtuu kevytsorakatoista hitaasti pois, joten niissä kosteudenhallinta 
on erityisen tärkeää. Kevytsora olisi syytä pumpata tilapäissuojien alla tai ainakin 
niin, että eriste keretään saada sateelta suojaan ennen työpäivän päättymistä. 
(2, s. 61.) 
Loivilla katoilla käytetään jatkuvia katteita, joiden saumat kestävät vedenpainetta. 
Bitumikermi on yleisin käytettävä materiaali, jonka saumat ja liitokset hitsataan 
kaasupolttimella. Veden kulku katteen päällä on suunniteltava siten, ettei vesi 
jäädy katteen päällä, eikä liikuntasaumojen yli juoksuteta vettä. (2, s. 62.) 
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 Yläpohjarakenteen kosteusvaurio 
Fisen rakennusvirhepankin esimerkissä yläpohjan höyrynsulun ja seinän liittymä 
ei ollut tiivis eikä höyrynsulkua ollut käännetty tarpeeksi ulkoseinää vasten (kuva 
5). Sisäilman kosteus pääsi yläpohjarakenteeseen tiivistyen ja jäätyen vesikat-
teen alapintaan. Keväällä sään lämmettyä sulamisvesi valui höyrynsulun päälle 
ja siitä edelleen sisätiloihin epätiiviiden läpivientien juurista. Tämän tyyppiset on-
gelmat ovat yleisiä kevytrakenteisissa vähän tuulettuvissa yläpohjissa keväällä ja 
myös talvella suojasäiden yhteydessä. Virheestä aiheutuu tyypillisiä kosteusvau-
rion ongelmia, eli mikrobivaurioita, lämmöneristyskyvyn heikkenemistä sekä ala-
katto- ja sisäpintojen vaurioitumista. (13, s. 1 - 2.) 
 
KUVA 5. Epätiivis höyrynsulun ja seinän liittymä (14) 
Yläpohjan ilmatiiviys on erittäin tärkeää rakenteen lämpö- ja kosteusteknisen toi-
minnan kannalta. Yläpohjassa vallitsee talvella yleensä ylipaine lämpötilaeroista 
johtuen, joten siellä olevan kosteuden poistuminen on heikkoa ilmavirran suun-
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nan ollessa sisältä ulos päin. Ylipaineen vallitessa yläpohjaan ei tule ulkoa raken-
teen läpi virtaavaa kuivattavaa ilmaa. Yläpohjan materiaalit eivät kestä pitkäai-
kaista kosteutta, joten heikosti tuulettuvissa yläpohjissa on siis erittäin tärkeää, 
ettei yläpohjaan pääse ylimääräistä kosteutta. (13, s. 2.) 
Virhe voidaan korjata joko sisä- tai yläkautta. Yläpuolisessa korjauksessa veden- 
ja lämmöneristeet puretaan ulkoseinien vierustoilta ja läpivientien kohdilta. Liitty-
mäalueelle asennetaan uusi höyrynsulkukaistale, joka limitetään ja teipataan 
vanhaan höyrynsulkuun. Höyrynsulku kiinnitetään ulkoseinään kuumasinkityn 
metallilistan ja ruuvien avulla. Höyrynsulku jätetään pussille liittymän kohdalta, 
jotta se ei vaurioidu rakenteiden liikkeiden takia. (13, s. 2.) 
Sisäpuolisessa korjauksessa liittymä saadaan ilmatiiviiksi asentamalla joustava 
kumikaista seinän ja laatan liitokseen (kuva 6). Kumikaistale kiinnitetään raken-
teisiin puu- tai metallirimoilla. Ulkonäkösyistä liitos voidaan koteloida. (13, s. 3.) 
 
KUVA 6. Sisäpuolinen korjaus (14) 
3.4 Ulkoseinät 
Ulkoseinät on suunniteltava siten, että ne suojaavat sisätiloja ulkoisilta kosteus-
rasituksilta sekä mahdollistavat hyvän sisäilman ylläpidon. Ulkoseinän läpi ei saa 
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tunkeutua kosteutta, eikä sinne saa kerääntyä haitallisia määriä kosteutta. Vaikka 
rakenteeseen pääsisi kosteutta, se ei saa haitata rakenteen toimivuutta tai kes-
tävyyttä (4, s. 60). Tyypillisimpiä kosteusriskejä ovat liittymärakenteiden väärin 
toteutus tai suunnittelu, vuotavat aukkojen ja julkisivujen pellitykset sekä raken-
teen heikko tuulettuvuus (2, s. 68). 
Yleisiä syitä ulkoseinien kosteusvaurioihin ovat olleet vähälle huomiolle jääneet 
ikkunaliittymien ja julkisivupinnan epätiiveys. Näiden vuotoreittien kautta pääsee 
suuria määriä vettä julkisivupinnan taakse, joita monien rakenteiden kuivumiska-
pasiteetti ei kestä. Seurauksena on rakenteen mikrobi- tai lahovaurio. (10, s. 2.) 
Varsinkin ulkoseinärakenteet pitäisi suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman vi-
kasietoisiksi. Vikasietoisuus antaa anteeksi pieniä rakenteellisia toteutusvirheitä 
ja puutteita.  Suurimmaksi tekijäksi nousee jälleen toimiva tuuletusväli, joka sa-
malla ohjaa ulkopinnan taakse päässeen veden rakennuksen ulkopuolelle. (10, 
s. 2.) 
Voimakkaalle viistosateelle altistuvissa seinissä kannattaa harkita kaksoisjulkisi-
vurakenteen käyttöä. Tämä tarkoittaa, että uloimman pintakerroksen takana voi-
daan käyttää ns. sadetakkipellitystä, joka estää veden pääsyn syvemmälle ra-
kenteeseen. Sadetakkipellityksen takana on toinen tuuletusväli ikään kuin var-
mistuksena. Kyseinen rakenne sietää kohtuullisen suuriakin määriä vettä uloim-
man kerroksen takana ilman mainittavaa haittaa rakenteen toimivuudelle. (10, s. 
2) 
 Sandwich- ja kuorielementit 
Betonisandwich-ulkoseinän kriittisiä kohtia ovat elementtisaumausten tiiveys, ra-
kenteen riittämätön tuuletus, läpivientien ja ikkunoiden tiiveys sekä vaakasuun-
taisten liitosten vuotoveden huono poistuvuus. Elementtisaumojen heikko tiiveys 
aiheuttaa sadeveden pääsyn rakenteeseen. Saumauksessa pitää huomioida run-
gossa tapahtuvat liikkeet kosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta. (2, s. 60 - 63.) 
Elementtien liitosten juotosvalut on tehtävä huolella, jotta rakenne on ilmatiivis. 
Tiiveydellä on myös suuri merkitys rakennuksen energiatehokkuuteen. (2, s. 69.)  
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Sandwich-elementin ulkokuoren sisäpintaan muodostuu talvella diffuusion ja ra-
kennekosteuden vaikutuksesta vesi- tai jääkerros. Osa kosteudesta tiivistyy ra-
kenteeseen ja osa lähtee valumaan sisäpintaa pitkin alaspäin. Rakenne kuivuu 
joko diffuusiolla rakenteen läpi tai tuuletusurien kautta. Nykyisten tiiviiden beto-
nien aikakaudella diffuusiolla kuivuminen on hidasta. Tästä syystä uritettujen läm-
möneristeiden käyttö on minimivaatimus kosteusteknisen toimivuuden kannalta. 
Paras ratkaisu on kuitenkin tuuletusvälillä varustettu elementti (kuva 7), joka kui-
vuu ympäri vuoden sääoloista riippumatta. (4, s. 63.)  
 
KUVA 7. Tuuletusraollinen Sandwich-elementti (3) 
Julkisivurakenteen kosteusrasitus voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, rakennus-
aikaiseen- ja käyttöaikaiseen kosteusrasitusvaiheeseen. Rakennusaikana ele-
mentin eristetilaan kulkeutuu vettä suojaamattomien yläosien sekä saumojen 
kautta. Kun vesimäärät ovat suuria, ne valuvat eristetilassa alaspäin. Rakennuk-
sen lämmityksen alettua kosteus alkaa kulkeutua seinärakenteen ulko-osia kohti. 
Lämpötilaeroista johtuen kosteutta voi kulkeutua myös ylöspäin eristekerrok-
sessa. (4, s. 62.) 
Käyttövaiheessa kosteutta kulkeutuu sisäilmasta sandwich-elementtiin diffuusi-
olla sisäkuoren läpi ja kosteuskonvektiolla rakenteen epätiiveyskohdista. Lisäksi 
elementtiä rasittaa sadevesi, joka imeytyy kapilaarisesti ulkokuoreen ja sitä 
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kautta lämmöneristeeseen. Pinnoittamalla elementti kosteuden imeytyminen ka-
pilaarisesti vähenee, mutta samalla elementin kuivuminen diffuusiolla hidastuu. 
(4, s. 62.) 
Rakennekosteuden kuivattaminen on elintärkeää betonisandwich-elementin kos-
teustoimivuuden kannalta. Mikäli rakenteeseen pääsee vettä rakentamisen ai-
kana, sen kuivuminen hidastuu. Tällöin rakenteen rasitteena on sekä rakenne-
kosteus, että betoniin ennestään sitoutunut vesi. Kuivumisaikaa pidentää lisäksi 
sisäkuoren liian aikainen pinnoittaminen. Jos lämmöneristeenä on käytössä mi-
neraalivillaa huonommin kosteutta läpäisevää materiaalia, sen vaikutus tulee ot-
taa huomioon sisäpuolen pinnoituksen aloitusaikaa määriteltäessä. Tärkeintä on, 
että seinärakenteelle varataan riittävän pitkä kuivumisaika ennen ulkokuoren 
mahdollista pinnoitusta. (4, s. 64.) 
 Tiiliverhottu puurankaseinä 
Puurankarakenteisissa rakennuksissa sisäilman kosteus tulisi pitää alhaisena. 
Seinän vesihöyrytiiveys varmistetaan asentamalla lämmöneristeen sisäpintaan 
höyrynsulkumuovi. Tuulensuojan vesihöyrynläpäisevyys pitäisi olla vähintään 5- 
kertainen verrattuna sisäpinnan höyrynläpäisevyyteen, jotta sisäpuolelta tuleva 
kosteus pääsee poistumaan. (4, s. 70.) 
Muurattu tiiliverhous ei ole vesitiivis, joten sen takana on oltava vähintään 30 mm 
paksu ja yhtenäinen tuuletusväli. Tuuletusraon kautta poistetaan kuoren läpi 
päässyt kosteus sekä estetään kosteuden imeytymien puurakenteeseen. Alim-
man tiilikerroksen joka kolmas pystysauma jätetään auki, jotta vuotovesi poistuu 
ja muurin takana kiertää ilma. (4, s. 107.) 
Tiilimuurin tiiveyden kannalta tärkeintä on laastin ja tiilien yhteensopivuus, koska 
todennäköisin vuotokohta on tiilen ja laastin välissä olevat raot. Nämä raot syn-
tyvät tiilen ja laastin välisestä huonosta tartunnasta. Vuotoja voidaan vähentää 
rappaamalla muurin pinta. Myös leveät räystäät vähentävät viistosaderasitusta ja 
sitä kautta veden tunkeutumista rakenteeseen. (4, s. 105.) 
Muuraustyön huono toteutus aiheuttaa ongelmia rakenteen toimivuudelle. Laas-
tipurseet eivät saa tukkia tuuletusrakoa alapäästään, eivätkä muuraussiteet saa 
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viettää rakenteeseen päin (kuva 8). Väärin toteutus johtaa vuotovettä rakentee-
seen saattaen aiheuttaa home- ja lahovaurioita. Myös yläpään tuuletusraon toi-
minta on varmistettava muuraustyön valmistuttua. (4, s. 105 - 106.) 
 
KUVA 8. Virheellisesti muurattu seinä (4, s. 106)  
3.5 Märkätilat 
Märkätilojen rakenteet tulee suunnitella siten, että vettä ei pääse ympäröiviin ra-
kenteisiin tai huonetiloihin. Vedeneristeen tiiveydellä on suuri merkitys märkätilo-
jen toimivuudelle. (2, s. 76.) 
Seinät voidaan tehdä joko kivi- tai levyrakenteisena. On kuitenkin suositeltavam-
paa rakentaa seinät kivirakenteisena, koska ne ovat rankaseiniä kosteustekni-
sesti riskittömämpiä ja kestävämpiä. Kivirakenteisten seinien kosteusvauriot eivät 
ole yleensä niin vakavia kuin levyseinien. (5, s. 4.) 
Yleisistä harhaluuloista poiketen vedeneriste ei ole täysin vesihöyryn pitävä. 
Tämä asia on otettava huomioon seinärakenteiden suunnittelussa. Ehdoton edel-
lytys on, että vaipparakenteen tiiveysaste pienenee ulko-osia kohti, jotta vedene-
risteen läpäissyt vesihöyry pääsee poistumaan. (5, s. 5.) 
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Ulkoseinää vasten tulevat märkätilat olisi suositeltavaa rakentaa kaksoisseinära-
kenteena ns. huone huoneessa -periaatteella (kuva 9). Tässä tapauksessa ra-
kenne on hyvin viansietokykyinen, koska vedeneristeen takana on tuuletusrako. 
Tällöin vesieristeen läpäisevä vesihöyry pääsee kuivumaan alakattotilojen kautta 
kuiviin sisätiloihin. Varsinaisen ulkoseinärakenteen sisäpinnassa voidaan käyttää 
höyrynsulkumuovia, koska kahden tiiviin kerroksen väli on tuulettuva. Jos kak-
soisseinärakennetta ei käytetä, höyrynsulkumuovia ei saa missään tapauksessa 
käyttää. (5, s. 5.) 
 
KUVA 9. Pesuhuoneen kaksoisseinärakenne (5, s. 5) 
Myös pesuhuoneen ja saunan välinen seinärakenne on haasteellinen, koska ra-
kenne on yleensä suljettu kahden tiiviin pinnan väliin. Rankarakenteisilla seinillä 
pitää olla tuulettumisreitti märkätilan alakattotilaan, josta se tuulettuu edelleen 
kuiviin sisätiloihin. (5, s. 6.) 
Märkätilojen lattioiden suunnittelussa pitää kiinnittää huomiota rakenteen jäyk-
kyyteen. Rakenne ei saa elää käytön aikana, jotta vedeneriste ei ratkea nurkkien 
kohdilta. Betonilaatan kuivuminen on myös otettava huomioon. Laatan kuivuessa 
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sen nurkat nousevat ylös, ja kun rakenne on kauttaaltaan kuivunut, laatta palau-
tuu entiselleen. Tämä liike voi rikkoa vedeneristeen. Laatan käyristymät estetään 
käyttämällä mahdollisimman vähän kutistuvaa betonia sekä kuivattamalla laatta 
kunnolla ennen päällystämistä. (5, s. 3.) 
3.6 Pihakannet 
Pihakannet voivat olla joko käännettyjä, -suljettuja tai kylmiä rakenteita. Käänne-
tyt- ja suljetut katot ovat lämmöneristettyjä. (Kuva 10.) Käännetty katto on käyte-
tyin rakenne lämmöneristetyissä pihakansissa. Vedeneristys on suojassa mekaa-
niselta rasitukselta lämmöneristeen alla. (2, s. 68.) 
 
KUVA 10. Käännetty katto (7) 
Pintarakenteiden pitää olla suunniteltu siten, että vesi ohjautuu suoran sadeve-
sijärjestelmään eikä lammikoidu kannen päälle. Lämmöneristeen vedenimukyvyn 
pitää olla alhainen, jotta materiaalin eristysominaisuudet säilyvät.  Lämmön- ja 
vedeneristyksen välissä käytettävän salaojamaton tarkoitus on vähentää pado-
tustilanteita ja pitää lämmöneristeet mahdollisimman kuivina. (6, s. 37.) 
Käännetyn katon suurin kosteusriski on sen vuotaminen. Vuodot johtuvat yleensä 
vedeneristeen pettämisestä. Erityisen riskialttiita ovat kattoon tulevat läpiviennit. 
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Läpivientien toteuttamiseksi olisi hyvä tehdä aina mallityö, joka hyväksytetään 
asiantuntijalla. Myös vedeneristyksen tartunta pitäisi tarkistaa kolmioviiltoko-
keella. Lisäksi vedenpainekoe olisi suositeltavaa tehdä ainakin vaativissa koh-
teissa. (2, s. 65.) 
 Pihakansien rakenteellisia virheitä 
Pihakansien vuodot ovat aiheuttaneet ongelmia useille rakennusliikkeille. Piha-
kansissa esiintyneet vuodot ovat yleisiä ja pieniä vuotoja on lähes kaikissa koh-
teissa. Ongelmaksi muodostuu se, että vuotokohtaa on vaikea paikallistaa ja kan-
nen aukaisu voi maksaa helposti 300–600 euroa neliölle. Tästä syystä vuodot 
pyritään korjaamaan ensin kaikilla muilla keinoilla. Korjausten kalleudesta joh-
tuen pihakansien suunnitteluun ja toteutukseen pitäisi varata paljon resursseja, 
jotta rakenteesta saadaan kerralla vedenpitävä. (12, s. 5.) 
 Vedeneristyksen ylösnoston virheellinen sijainti 
Vedeneriste oli sijoitettu virheellisesti ulkokuoren ulkopintaan (kuva 11). Tällöin 
viistosateella ulkokuoren taakse päässyt vesi imeytyi suoraan lämmöneristee-
seen ja sitä kautta betoniin. Virheestä aiheutui rakenteen toiminnan heikkene-
mistä sekä mikrobivauriota. Myös ala- ja sisäkattopinnat vaurioituivat kosteuden 
vaikutuksesta.  (8, s. 1.) 
KUVA 11. Vedeneristeen virheellinen ylösnosto (10) 
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Virhe korjattiin asentamalla vedeneriste lämmöneristeen taakse, jolloin eriste on 
suojassa ulkoisilta rasituksilta sekä ohjaa ulkokuoren taakse päässeet vuotove-
det sadevesijärjestelmään (kuva 12). Vedeneristyksen ylösnoston on oltava vä-
hintään 300 mm kattopinnan yläpuolella. Pystypinnassa olevan lämmöneristeen 
pitää olla veden kestävää ylösnoston yläpintaan asti. Jos on todennäköistä, että 
lunta kinostuu runsaasti seinän viereen, ylösnostot voidaan tehdä korkeammiksi.  
(8, s. 2.) 
 
KUVA 12. Oikeaoppinen vedeneristyksen toteutus (10) 
 Pihakannen liikuntasauman virheellinen sijainti 
Taipuva pihakansilaatta liittyi taipumattomaan seinään, jolloin laatan taipuma ai-
heutti liikuntasauman kohdalle vedeneristeen repeämän (kuva 13). Vedeneriste 
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KUVA 13. Rakenteen virheellinen liitos (11) 
Virhe korjattiin asentamalla vanhan vedeneristeen tilalle hyvän muodonmuutos-
kyvyn omaava PU-elastomeerivedeneriste (kuva 14). Salaojamatto asennettiin 
myös pystypinnalle, jolloin pystypintaa pitkin valuva vesi ohjautuu salaojakerrok-
seen ja sitä kautta sadevesikaivoihin. Laatan taipumaa pyritään pienentämään 
rakentamalla konsoleja taipuvan reunan alle. (9, s. 2.) 
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KUVA 14. Rakenteen korjaustapa (11) 
Suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, ettei liikuntasauman kohdalle synny pysty-
suuntaista liikettä. Jos tämä ei ole mahdollista, varmistutaan, että liittyvillä raken-
teilla on yhtä suuri taipuma esimerkiksi tapittamalla rakenne. Liikuntasauman ylit-
tävän vedeneristeen muodonmuutoskyvyn pitää olla riittävä rakenteen elämistä 
vastaan. (9, s. 3.) 
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4 KUIVAKETJU10 
Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallintaan kehitetty toimintamalli, 
jonka tavoite on vähentää kosteusvaurioiden riskiä koko rakennuksen elinkaaren 
ajan (kuva 15). Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan jo-
kaisessa rakennusprosessin vaiheessa ja onnistunut kosteusriskien hallinta to-
dennetaan ja dokumentoidaan luotettavalla tavalla. Toimintamallin käyttö perus-
tuu kymmenen keskeisimmän kosteusriskin kontrollointiin, joiden hallinnalla väl-
tetään yli 80-prosenttisesti kosteusvaurioiden seurannaiskustannukset. (11, linkit 
Kuivaketju10?) 
 
KUVA 15. Kuivaketju10:n tuomat hyödyt (11) 
4.1 Tilaaminen 
Hankkeen toteuttaminen Kuivaketju10:n periaatteiden mukaisesti alkaa aina ti-
laajan päätöksellä. Päätöksen jälkeen tilaaja kiinnittää hankkeeseen pätevän 
kosteuskoordinaattorin, jonka tehtävä on valvoa Kuivaketju10:n toteuttamista 
koko hankkeen ajan. Tilaaja voi myös itse toimia koordinaattorina suunnitteluvai-
heeseen asti, jos hanke on vaativuudeltaan tavanomainen. Tilaaja sopii hank-
keen osapuolten kesken jo tarjouspyyntövaiheessa Kuivaketju10:n toteuttami-
sesta. Toimintamallin käyttö kirjataan pakollisena vaatimuksena lopullisiin sopi-
muksiin. (11, linkit Toimintaohjeet -> Tilaaminen.) 
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Tilaajan tehtäviin kuuluu asettaa hankkeelle realistinen aikataulu. Tilaaja ja koor-
dinaattori käyvät aikataulun yhdessä läpi jo tilaamisvaiheessa, että Kuivaketju10 
on toteutettavissa kyseisessä ajassa. Myöhemmässä vaiheessa aikataulu käy-
dään läpi myös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Rakentamisajankohta, 
arkkitehtuuri ja rakenneratkaisut vaikuttavat hankkeen pituuteen. Nämä asiat on 
huomioitava aikataulua laadittaessa. Liian tiukalle mitoitettu aikataulu heikentää 
merkittävästi Kuivaketju10:n onnistumisen mahdollisuuksia. (11, linkit Toiminta-
ohjeet -> Tilaaminen.) 
4.2 Suunnitteluvaihe 
Kuivaketju10-toimintajärjestelmä perustuu todentamisohjeeseen ja riskilistaan. 
Suunnittelijoiden tärkein työkalu on todentamisohje, joiden vaatimusten perus-
teella rakenteet suunnitellaan. Todentamisohjeessa esitetään konkreettiset toi-
menpiteet, miten hankkeen osapuolet ehkäisevät riskilistassa esitetyt kosteus-
vaurioriskit. Todentamisohjeen käyttö kuuluu sekä urakoitsijalle että suunnitteli-
joille. Riskilista sisältää kymmenen yleisintä Suomessa esiintynyttä kosteusriskiä. 
Kuivaketju10:n riskilista ei kata kaikkia esiintyneitä kosteusriskejä, vaan se on 
läpileikkaus tämän päivän yleisimmistä kosteusriskeistä. (11, linkit Toimintaoh-
jeet -> Suunnittelu.) 
Kuivaketju10-toimintamalli koskee kaikkia hankkeen suunnittelijoita. Jokainen 
suunnittelijaosapuoli toteuttaa toimintamallia samalla lailla. Aluksi käydään läpi 
todentamisohje ja riskilista, jota jokainen täydentää hankkeen erityispiirteisiin so-
piviksi. Ristiriitojen välttämiseksi suunnittelijoiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
keskenään. Ristiriidat vältetään järjestämällä palavereita, jossa tarkistetaan sa-
malla suunnitelmien yhteensopivuus. Riskilistalta saa poistaa asioita vain, jos ky-
seisiä rakenteita ei ole rakennuksessa ollenkaan. Tarkennuksien jälkeen laadi-
taan hankkeen lopullinen riskilista ja todentamisohje, jotka hyväksytetään kos-
teuskoordinaattorilla. (11, linkit Toimintaohjeet -> Suunnittelu.) 
Lopullista riskilistaa ja todentamisohjetta käytetään suunnittelun tarkistuslistana. 
Tarkoituksena on tehdä jokaisesta riskilistan kohdasta yksityiskohtainen suunni-
telma. Suunnittelutyön loppuvaiheessa suunnitelmat arvioidaan yhdessä kos-
teuskoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, ovatko ne toteutettavissa riskikohtien 
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osalta. Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu lisäksi pääurakoitsijan työmaahenkilös-
tön perehdyttäminen tehtyihin suunnitelmiin sekä osallistuminen työmaakokouk-
siin heidän suunnittelualansa osalta. (11, linkit Toimintaohjeet -> Suunnittelu.) 
4.3 Työmaatoteutus 
Kuivaketju10:n periaatteiden noudattaminen työmaalla on pääurakoitsijan vas-
tuulla. Urakoitsija perehdyttää työntekijät toimintamallin käyttöön ja varmistaa 
olosuhdehallinnan onnistumisen. Työvaiheiden onnistuneiden toteutusten doku-
mentointi ja todennus urakoitsijan tarkastuslistan mukaisesti on pääurakoitsijan 
tärkein tehtävä. Kuivaketju10:n toteuttamisen päävastuu on pääurakoitsijalla, 
vaikka työmaalla olisi tilaajan palkkaamia sivu-urakoitsijoita. Tilaajan on kuitenkin 
täytynyt sopia toimintamallin käytöstä myös heidän kanssaan. (11, linkit Toimin-
taohjeet -> Työmaatoteutus -> Työmaatoteutuksen ohjekortti.) 
Pääurakoitsija perehdyttää kaikki työmaan työntekijät Kuivaketju10:iin. Perehdy-
tyksessä tulee käydä ilmi ainakin toimintamallin perusperiaatteet ja urakoitsijan 
tarkistuslistan merkitys. (11, linkit Toimintaohjeet -> Työmaatoteutus -> Työmaa-
toteutuksen ohjekortti.) 
Kuivaketju10:n riskilista sisältää kohtia, jotka ovat suoraan yhteydessä rakennus-
työmaan olosuhdehallintaan. Yksi kohta on materiaalien ja rakenteiden kastumi-
nen, joka voi pahimmillaan vaurioittaa koko rakennuksen. Vastuu materiaalien 
suojauksesta ja sääsuojan vedenpitävyydestä on yhteinen kaikilla työntekijöillä. 
Työmaalle määritetään lisäksi henkilö, joka huolehtii työpäivän päätteeksi mate-
riaalien suojauksesta ja varmistaa, että kosteudelle herkkiä rakenteita ei ole avo-
naisina. (11, linkit Toimintaohjeet -> Työmaatoteutus -> Työmaatoteutuksen oh-
jekortti.) 
Materiaalien varastointi vaatii ennakkosuunnittelua. Työmaalla on oltava varas-
totiloja, joissa eri materiaalien olosuhdevaatimukset huomioidaan. Jos materiaalit 
pääsevät kastumaan, on ne lähtökohtaisesti uusittava niiden kuivattamisen si-
jaan. (11, linkit Toimintaohjeet -> Työmaatoteutus -> Työmaatoteutuksen ohje-
kortti.) 
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Tärkeä asia riskilistassa on myös kosteiden betonirakenteiden päällystäminen, 
joka aiheuttaa lattiapinnoitteen tärveltymisen. Jotta tämä vältetään, betoniraken-
teiden kuivumiselle pitää järjestää suotuisat olosuhteet ja riittävä kuivuus pitää 
varmistaa kosteusmittauksin. Betonin kuivumisesta tehdään kuivumisaika-arviot 
ja kuivumisen kehitystä seurataan jatkuvasti. Pinnoittaminen voidaan aloittaa, 
kun suunnittelijan asettamat kosteuksien raja-arvot alitetaan. (11, linkit Toiminta-
ohjeet -> Työmaatoteutus -> Työmaatoteutuksen ohjekortti.) 
Kosteuskoordinaattori varmistaa, että Kuivaketju10 etenee työmaalla vaatimus-
ten mukaisesti. Hän vierailee työmaalla säännöllisesti pystyäkseen ohjaamaan 
toimintaa. Koordinaattorin tärkein tehtävä on valvoa, että riskejä sisältäneiden 
työvaiheiden oikea toteutus on dokumentoitu urakoitsijan tarkastuslistan mukai-
sesti. (Kuva 16.) Yleensä dokumentoinnin hoitaa koordinaattorin hyväksymä hen-
kilö työmaalta. Koordinaattori voi halutessaan myös itse hoitaa dokumentointia. 
Tärkeää on, että kosteuskoordinaattori osallistuu säännöllisesti työmaakokouk-
siin, joissa arvioidaan kriittisesti toimintamallin onnistumista ja tulevia työvaiheita 
Kuivaketju10:n näkökulmasta. Myös eri työvaiheiden vaatimat käytännön toimen-
piteet sovitaan ennakkoon, esimerkiksi se, kuinka pitkälle työvaiheessa saadaan 
edetä ennen todentamista. (11, linkit Toimintaohjeet -> Työmaatoteutus -> Työ-
maatoteutuksen ohjekortti.) 
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KUVA 16. Esimerkki urakoitsijan todentamisohjeesta (11) 
4.4 Kosteuskoordinaattori 
Kosteuskoordinaattorin tärkein tehtävä on valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n toteut-
tamista koko rakennushankkeen ajan. Koordinaattorilla on iso rooli toimintajär-
jestelmän toteutuksen onnistumisessa. (11, linkit Toimintaohjeet -> Kosteuskoor-
dinaattori.) 
Koordinaattorilta vaadittavat pätevyydet ja tehtävät vaihtelevat hankkeen vaati-
vuuden mukaan. Hankkeen vaativuusluokan toteaa paikallinen rakennusval-
vonta. Kosteuskoordinaattorin pätevyysvaatimukset menevät lähes samalla lailla 
kuin vastaavalla työnjohtajalla, eli tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaa-
tiva. Koordinaattorina voi toimia myös henkilö, jolla on vastaavat pätevyydet kuin 
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hankkeen rakennusfysikaalisella suunnittelijalla. (11, linkit Toimintaohjeet -> Kos-
teuskoordinaattori.) 
Tilaamisvaiheessa kosteuskoordinaattori varmistaa, että hankkeen suoritus Kui-
vaketju10:n periaatteiden mukaisesti on merkitty vaatimuksena sopimusasiakir-
joihin. Alkuvaiheen tehtäviin kuuluu myös hankkeen aikataulun realistinen arvi-
ointi. Kosteuskoordinaattori on päävastuussa viimeistään suunnitteluvaiheen al-
kaessa toteutuksen läpiviemisestä. Hän myös varmistaa, että sopimuksissa esi-
tetyt asiat täyttyvät suunnitteluvaiheessa. Riskilistan ja todentamisohjeen tarken-
tamisen jälkeen koordinaattori käy suunnittelijoiden kanssa dokumentit läpi var-
mistaakseen, että ne ovat ohjekortin mukaisia. (11, linkit Toimintaohjeet -> Kos-
teuskoordinaattori.) 
4.5 Rakennusvalvonta 
Kuivaketju10-toimintamalli on voimakkaasti tilaajavetoinen. Rakennusvalvonnan 
tehtävä on pitää asiaa esillä erilaisten ohjaus-, tuki- ja yhteistoimintojen keinoin. 
Olennaista on toimintamallista kertominen riittävän aikaisessa vaiheessa raken-
nushanketta, mielellään ennen suunnittelusopimusten tekemistä. Rakennusval-
vonnan tehtävä on lisäksi kirjata tilaajan hankkeeseen valitseva kosteuskoordi-
naattori. Koordinaattorin pätevyys tehtävään arvioidaan yhdessä tilaajan kanssa. 
(11, linkit Toimintaohjeet -> Rakennusvalvonta.) Toimintamalli tulee helpotta-
maan rakennusvalvonnan työtä. Kuivaketju10:n käytöllä varmistetaan, että tilaa-
jalla on oivat edellytykset rakentaa terveellinen talo. (11, linkit Toimintaohjeet -> 
Kosteuskoordinaattori.) 
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5 YIT:N ESIMERKKIKOHTEET 
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää huolehti-
maan siitä, että rakennus on käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen. Kosteuden-
hallinnan osalta velvoitteet täyttyvät kosteudenhallintaselvityksessä, joka teh-
dään jokaisessa hankkeessa. Sen tarkoitus on tunnistaa kosteudenhallintaan liit-
tyvät riskit hankkeen eri vaiheissa ja määrittää toimintatavat eri kosteusriskien 
hallintaan. Lisäksi se määrittää kosteudenhallinnan tavoitetilan ja selkeyttää eri 
osapuolten vastuita hankkeen eri vaiheissa. Kosteudenhallintaselvitys on ehto 
rakennusluvan saamiselle. (19, linkit Navigaattori -> Rakennuttaminen -> Ehdo-
tus- ja luonnossuunnittelu -> Kosteudenhallinta-asiakirja.) 
Kosteudenhallintaselvityksen pohjalta tehdään hankkeeseen kohdistettu kosteu-
denhallintasuunnitelma. Suunnitelman vastuuhenkilö on kohteen vastaava työn-
johtaja. Kosteudenhallintasuunnitelma sisältää konkreettiset toimenpiteet hank-
keen kosteudenhallinnasta sekä eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. (18, linkit Finlex 
-> Lainsäädäntö -> Säädökset alkuperäisinä -> 2017 -> 782/2017.) 
Seuraavissa kohdissa selvitetään, millä tasolla YIT:n jo toteutuneiden hankkei-
den suunnitelmat ja työmaiden olosuhdehallinta ovat olleet kahdessa esimerkki-
kohteessa. Nämä molemmat kohteet ovat toteutettu vanhan lupamenettelyn mu-
kaan eli molempiin kohteisiin on tehty kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma. 
Uusissa rakennuslupahakemuksissa, joissa päätetään käyttää Kuivaketju10:iä, 
kosteudenhallintaselvityksen kohdalla riittää maininta, että hanke toteutetaan 
Kuivaketju10-järjestelmän mukaisesti ja kohteelle nimetään erillinen kosteus-
koordinaattori (20, linkit Rakennushankkeen kokonaisvaltainen kosteudenhal-
linta). 
5.1  Kohde A, peruskohde 
Esimerkkikohde A on kellariton neljäkerroksinen kerrostalo maanpäällisellä auto-
paikoituksella (kuvat 17 ja 18). Piharakenteina on grilli- ja autokatos. Asuinraken-
nuksessa on yhteensä 36 asuntoa huoneistonjakauman ollessa 32 m2 – 67,5 m2. 
1. kerroksessa on 46 m2:n S1-luokan väestönsuoja 61 ihmiselle. Työmaan raken-
nusaika oli 12.12.2016 – 31.1.2018.  
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KUVA 17. Kohteen julkisivu kaakkoon (16) 
 
KUVA 18. Kohteen julkisivu koilliseen (16) 
Kohteen rakennejärjestelmä koostuu maanvaraisesta anturaperustuksesta, kan-
tavista betonisista ulkoseinäelementeistä ja paikalla valetuista väliseinistä. Ulko-
seinärakenne koostuu 175 mm:n lämmöneristeestä + 50 mm:n tuulensuojamine-
raalivillasta. Pintamateriaalina on rappaamaton tiili muualla paitsi parvekkeiden 
kohdalla. Parvekkeiden ulkoseinissä on vaakapanelointi. Parvekepilarit ja -laatat 
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ovat elementtejä ja parvekkeet ovat kauttaaltaan lasitettuja. Väli- ja yläpohjan ra-
kenteet muodostuvat pääosin ontelolaatoista. Kantamaton ulkoseinärakenne pit-
källä sivulla on rakennettu puuelementeistä. Vesikatemateriaalina on bitumi-
kermi. Kohteen ilmanvaihto on toteutettu huoneistokohtaisella tulo- ja poistoyksi-
köllä. Kohteen lattiamateriaaleina on käytetty keraamista laattaa, muovimattoa 
sekä tammiparkettia. Teknisten tilojen lattiapinnoitteena on käytetty epoksia. Kui-
vien tilojen seinät ovat ylitasoitettu ja maalattu, märkätiloissa on vedeneristys ja 
laatoitus. Kuivien tilojen katot ovat ylitasoitettu ja ruiskurapattu tai maalattu, mär-
kätilojen alakatoissa on kuusipaneeli. (28)  
5.2 Työmaan kosteudenhallinta 
Kohteeseen on tehty kosteudenhallintasuunnitelma. Suunnitelman ensimmäi-
sessä osassa kartoitetaan eri rakenneosien kosteusriskit sekä se, millä toimen-
piteitä rakenteiden kosteustekniset vaatimukset täyttyvät. Kartoitus sisältää sala-
ojien, perustuksien, alapohjan, julkisivujen, yläpohjan ja vesikaton, välipohjan, 
märkätilojen, parvekkeiden ja pintavesien ohjaamisen kosteuskartoituksen. (21, 
s. 1-3.) 
Toisessa osassa käsitellään rakenteiden kuivumisaika-arvioita. Se sisältää beto-
nilaatan suhteellisen kosteuden tavoitearvon, sekä toimenpiteet siihen pääse-
miseksi. Toimenpideosio sisältää rakenteen sisällön, missä olosuhteissa laatta 
on sekä määrittelyn, mitkä ovat sen optimaaliset kuivumisolosuhteet. Näiden pe-
rusteella saadaan betonilaatan kuivumisaika-arvio. (21, s. 4-5.) 
Kohteessa on kahta alapohjatyyppiä: 80 mm vahva betonilaatta, jonka alla 150 – 
200 mm lämmöneristettä. Huoneistojen pinnoitemateriaalina on joko parketti tai 
märkätiloissa oleva vedeneristys ja laatoitus. 1. kerroksen kerrostasojen päällys-
teenä on laatta. Muovimatto on oikeaoppisesti jätetty pois 1. kerroksen pintama-
teriaaleista, koska silloin kosteus ei pääsisi kuivumaan mihinkään suuntaan.  
Välipohjatyyppejä on neljää erilaista. Ontelolaatta + pintalaatta kuivassa ja kos-
teassa tilassa, paikallavalulaatta kerrostasoilla sekä VSS:n ja 1 kerroksen välinen 
kerroksellinen välipohja. Pintalaatan vahvuus on kuivissa sisätiloissa 60 mm ja 
märkätilojen kohdalla kololaatasta johtuen 140–180 mm. Märkätilojen pintalaatan 
  42 
paksuudesta johtuen betonimassana on käytetty K40-betonia, joka sisältää vä-
hemmän vettä kuin muualla käytetty K30-betoni. Näin ollen laatta kuivuu nope-
ammin kuin perinteinen K30-betoni. Kerrostasojen muovimaton alla on käytetty 
matala-alkaalista tasoitekerrosta liiman ja betonin välisestä emissiovaarasta joh-
tuen. Kerroksellisen välipohjan kevytsoratäyttöön on asennettu tuuletusputkistot, 
joilla rakennusaikainen kosteus saadaan pois. 
Kosteudenhallintasuunnitelman seuraavana kohtana on työmaan olosuhdehal-
linta. Tämä osa-alue sisältää rakenteiden kastumisen estämisen ja suojaukset, 
sekä rakenteiden kuivatuksen vaatimukset ja toimenpiteet. Suojausosiossa mää-
ritetään, miten runko, materiaalit ja keskeneräiset rakenteet suojataan sateelta. 
Lisäksi määritellään, miten toimitaan vesivahinkotilanteessa. Esimerkiksi rungon 
suojaamisen toimenpiteitä ovat elementtien saumavalujen tekeminen mahdolli-
simman pian tiiviiksi, aukkojen ja holvien yläpuoliset tiivistykset, vesikaton teko 
välittömästi rungon valmistuttua sekä vesikaton raakapontin väliaikainen suojaus 
ennen bitumikermin asennusta. Rakenteiden kuivatus osiossa on esitetty konk-
reettisia toimenpiteitä, miten rakenteista haihtuva kosteus poistetaan. Esimerkiksi 
ulkoilman olosuhteiden vaikutus otettiin huomioon käyttämällä ikkunoita auki työ-
päivän aikana, jolloin kosteus pääsee pois. (21, s. 6.)  
Rakennuksen kuivatusjakso sattui kesä-syyskuulle, jolloin ulkoilman kosteuspi-
toisuus on suuri. Lisälämmitys- ja kuivatuslaitteiden tarpeen arvioinnissa määri-
tettiin, että sisäilman RH:ta ja lämpötilaa seurataan ja käytetään tarvittaessa kos-
teudenpoistajia tai lisälämmitystä. (21, s. 6.) 
Viimeisenä osiona on kosteusmittaussuunnitelma, jossa määritetään, mistä mit-
tauksia tehdään ja kuinka monta päivää ennen seuraavaa työvaihetta. Esimerk-
kinä kosteiden tilojen lattioiden kosteus mitattiin viikkoa ennen päällystämistä. Li-
säksi suunnitelmassa on määritelty käytettävä mittausmenetelmä ja laitteisto, lait-
teiden kalibrointi, mittaustyöntekijä sekä se, miten saatuja tuloksia käsitellään ja 
hyödynnetään. (21, s. 7.) 
Työmaan kuivatusta toteutettiin käyttämällä kanava- sekä simpukkapuhaltimia. 
Näin saatiin tehostettua ilman liikettä rakennuksessa ja sitä kautta nopeutettua 
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rakenteiden kuivumista. Lisäksi jokaisessa kerroksessa oli käytössä ilman-
kuivaaja. Betonilaattojen kuivumista seurattiin betoniin upotettavilla antureilla. 
Käytössä oli IO-living- anturit, jolloin betonin kuivumista voitiin seurata etänä net-
tiselaimella. Anturit mittasivat betonin suhteellista kosteutta sekä lämpötilaa. Joka 
kerroksen lattiassa oli yksi anturi. Lisäksi RH:ta mitattiin 1. ja 4. kerroksen beto-
niseinästä yhdestä kohtaa. Työmaalla oli myös käytössä ilman suhteellisen kos-
teuden ja lämpötilan seuranta. Työmaan kosteusmittaukset toteutti Oulun Kos-
teustutkimus. (22. 23.) 
5.3 Kehitettävät asiat kohde A 
Arvioitaessa suunnitelmien laatua ja määrää täytyy sanoa, että suunnitelmat ovat 
pääosin laadullisesti hyviä, mutta detaljisuunnitelmia on vähän. Kuivaketju10-to-
dentamisohje vaatii tarkkoja detaljeja etenkin kosteudelle kriittisistä kohdista, ku-
ten julkisivussa olevista aukoista ja läpivienneistä, materiaalien välisistä rajapin-
noista ja pellityksistä.  
Kohteeseen ei ole suunniteltu yhtään ikkunadetaljia eikä ulko-ovidetaljia. Lisäksi 
vesikaton läpivientien ylösnostot ovat jääneet suunnittelematta, jotka ovat kuiten-
kin kuivaketjun kannalta kriittisiä. Lähtökohtaisesti vedeneristysten ylösnostot pi-
täisi suunnitella jokaiseen hankkeeseen erikseen, vaikka valmistajien työohjeita 
olisikin runsaasti. Myöskään katosrakenteiden pellitysten ylösnostojen suunnitte-
lun taso ei ole riittävää. Lisäksi yhdessä huonetyypissä on erillinen WC, mutta 
sinne ei ole suunniteltu lattiakaivoa.  
Arvioitaessa pelkästään rakenneratkaisuiden kosteuden vikasietoisuuksia huo-
mioimatta rakennuskustannuksia havaittiin seuraavia asioita: 
• Saunan ja ulkoseinän rakenteena ei ole käytetty kaksoisseinärakennetta, 
ns. huone huoneessa -periaatetta, joka olisi vikasietoisempi kosteustekni-
sesti. Lähtökohtaisesti kannattaa välttää märkätilan sijoittaminen ulkosei-
nälle, etenkin puurakenteiselle ulkoseinälle. 
• Märkätiloissa on käytetty kevyttä väliseinärakennetta. Kosteuden sietoky-
vyn kannalta kivirakenteiden väliseinä olisi parempi. 
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• Portaiden välitasanteet ja kerrostasot on päällystetty muovimatolla, joka 
on kosteusteknisesti ongelmallinen, koska se ei päästä kosteutta lävit-
seen. Tässä kohteessa muovimattoa on käytetty 2. kerroksesta ylöspäin, 
jolloin laatta pääsee kuivumaan yhteen suuntaan. Paras ratkaisu kuitenkin 
olisi, että välipohja pääsisi kuivumaan myös ylöspäin päällystyksen jäl-
keen. 
• Märkätiloihin olisi syytä asentaa kaksi lattiakaivoa, jos toinen syystä tai toi-
sesta menee tukkoon. Tällöin vesivahingon todennäköisyys pienenee 
merkittävästi. 
 
Työmaan olosuhdehallinta oli hyvällä tasolla ja kosteudenhallintasuunnitelma oli 
huolella tehty. Suurimmat ongelmat koskivat puuelementtien työmaavarastointia. 
Työmaalla suosittiin materiaalien täsmätoimituksia, mutta puuelementtien koh-
dalla se ei täysin onnistunut. Puuelementtejä jouduttiin varastoimaan pitkiä aikoja 
työmaalla johtuen rakenneteknisistä ongelmista. Varastoinnin aikana puuele-
menttien pintaan kertyi jonkin verran mikrobikasvustoa, koska peitteiden alla ei 
ollut riittävä ilmanvaihto. Kun mikrobikasvusto huomattiin, elementit desinfioitiin 
ja varmistettiin kosteusmittauksella, että elementit ovat riittävän kuivia asennuk-
seen. Virhe johtui suurimmaksi osaksi varastoinnin suunnittelemattomuudesta. 
Elementeille olisi pitänyt tehdä työmaa-aikainen asennus- ja suojaussuunnitelma, 
jossa olisi esitetty varastoinnin vaatimukset ja toimenpiteet. 
 
Kohteen pitkän sivun puurunko oli alun perin suunniteltu rakennettavaksi paikalla 
kappaletavarasta, mutta lopulta rakenne päädyttiin toteuttamaan valmiina ele-
mentteinä. Kohteen räystäsrakenne ohjasi siihen, että elementit piti asentaa en-
nen kuin vesikatto oli päällä. Vesikatto toimii hyvänä sääsuojana, joten kosteu-
delle alttiit rakennustyöt olisi hyvä tehdä sen suojassa. Räystäät eivät kuitenkaan 
täysin suojaa alapuolisia rakenteita viistosateelta, joten työt on myös pyrittävä 
tekemään kuivissa sääolosuhteissa. Positiivista oli, että kosteudenhallintasuun-
nitelmassa vaadittiin puurungon ja eristeiden suojaus muovikelmulla. 
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5.4 Kohde B, vaativampi kohde 
Esimerkkikohde B on kuusikerroksinen rakennus maanalaisella autohallilla (ku-
vat 19 ja 20). Kohteessa on 53 asuntoa neliöiden vaihdellessa 26 m2:sta 62 
m2:iin. Huoneistot ovat yksiöistä, kaksioita tai kolmioita. Maanalaisessa autohal-
lissa on 29 autopaikkaa. Asunnoissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
lämmöntalteenotolla. Jäteilma johdetaan hormeja pitkin katolle. S1-luokan väes-
tönsuoja rakennetaan yhteiseksi 6. vaiheelle. 
KUVA 19. Kohteen julkisivu itään (17) 
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KUVA 20. Kohteen julkisivu etelään (17) 
Kohteen rakennejärjestelmä koostuu maanvaraisesta anturaperustuksesta, kan-
tavista teräsbetonipilareista ja -seinistä. Kohteen kaikki betonirakenteet on va-
lettu paikalla, lukuun ottamatta parveke-elementtejä ja sokkelikiviä. Ulkoseinära-
kenne koostuu suoraan betoniin kiinnitettävästä 205 mm paksusta mineraalivil-
lasta, joka on tuulensuojapinnoitettu. Julkisivuna on rappaamaton tiili muualla 
paitsi parvekkeiden kohdalla. Osalla ikkunoiden välisestä alueesta on käytetty 
tehosteena karkaistua julkisivulasia. Vesikaton rakenteena on raakapontti ja 
päällimmäisenä bitumikermi. (28.) 
Lattioiden pintamateriaaleina on käytetty laminaattia, laattaa, muovimattoa, tai 
maalausta. Muovimattoa on käytössä kerrostasoilla. Kellarin lattiapinnat on maa-
lattu. Kuivien tilojen katot ja seinät ovat ylitasoitettu ja pinnoitettu maalilla tai ruis-
kutasoitteella. Märkätilojen seinät ja lattia ovat kauttaaltaan laatoitettu. Sauna ja 
pesuhuoneiden katot on paneloitu tervaleppäpaneelilla. (28.) 
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5.5  Työmaan kosteudenhallinta 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma sisälsi pääkohdat materiaalien toimitus-
ten aikainen suojaus, materiaalien suojaaminen työmaalla ja keskeneräisten ra-
kenteiden suojaus. Lisäksi se sisälsi kohdat rakenteiden kuivatus, kosteudenhal-
linnan tiedottaminen ja koulutus, sekä työmaan erityisvaatimukset kosteudenhal-
lintaan. (24, s. 1.) 
Materiaalitoimitusten suojauksen toimenpiteitä olivat aikataulunseuranta ja yh-
teydenpito tavarantoimittajiin. Lisäksi tiedusteltiin tavarantoimittajilta, miten työ-
maavarastointi ja materiaalien käsittely tehdään sekä varmistettiin, että tilatut ma-
teriaalit ovat suojattu asianmukaisesti työmaalle tullessaan. (24, s. 1.) 
Ratkaisut materiaalien suojaamiseksi työmaalla olivat, että ulkovarastointi mini-
moidaan ja materiaalit varastoidaan niille merkityille paikoille. Materiaalit peite-
tään pressuilla ja alustan tuuletus varmistetaan. Keskeneräisten rakenteiden suo-
jaustoimenpiteitä olivat raakapontin suojaaminen pressuilla tarvittaessa sekä ve-
sikaton tekeminen vedenpitäväksi mahdollisimman nopeasti. Ikkuna-aukot suo-
jataan väliaikaisesti, jotta viistosade ei pääse sisään. Lisäksi vesi ja lumi poiste-
taan holveilta välittömästi. (24, s. 1.) 
Rakenteiden kuivatuksen toimenpiteisiin ja vaatimuksiin oli määritetty betonin 
RH:n raja-arvot pinnoitettavuudelle sekä kuivumisen olosuhdevaatimukset. Kui-
vumismenetelminä käytettiin rakennuksen omaa patterilämmitystä sekä väliaikai-
sena lämmittimenä öljylämmitintä betoniholvin lämmitykseen. Suunnitelmaan oli 
määritetty, milloin kosteusmittauksia tehdään ja kuinka useasti ilman suhteellista 
kosteutta ja lämpötilaa mitataan. (24, s. 1.)  
Kosteudenhallintasuunnitelman kohdat tiedottaminen ja koulutus sekä työmaan 
erityisvaatimukset sisälsivät toimenpiteitä, että vaadittiin työnjohdon valistavan 
työntekijöitä vesivahingon vaaroista sekä toimenpiteistä vesivahingon sattuessa. 
Kosteudenhallinnan periaatteet laitetaan ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi ja 
kosteusasiat otetaan esille aliurakoitsijoiden aloituspalavereissa. Työmaan eri-
tyisvaatimuksissa edellytettiin, että rakennusmateriaalit tarkastetaan niiden tul-
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lessa työmaalle ja niitä siirrettäessä. Lisäksi 3. kerroksen holvi vaadittiin pidettä-
väksi jatkuvasti kuivana lastoilla ja imuroimalla, jotta alemmat kerrokset pääsisi-
vät kuivumaan. (24, s. 1.) 
Työmaan käytännön kosteudenhallintaa toteutettiin seuraamalla betonin kuivu-
mista kosteusmittauksin. Kosteus mittasi alaan erikoistunut yritys. Mittauksia teh-
tiin välipohjalaatasta vähintään kahdesta kohtaa per kerros. Kohteeseen ei ollut 
tehty erillistä kuivumisaikalaskelmaa, vaan mentiin edellisistä samantapaisista 
hankkeista saadun kokemuksen turvin. Riittävä kuivuminen varmistettiin kuiten-
kin kosteusmittauksin. (25.) 
Kohteen runko rakennettiin täysin talvella, jolloin ilman kosteuspitoisuus on luon-
taisesti alhainen. Näin ollen kohteessa keskityttiin enemmän riittävän lämpötilan 
ylläpitämiseen. Kosteuden poistaminen hoidettiin katolle sijoitetuilla kanavapu-
haltimilla. Kanavapuhaltimet kytkettiin päälle, kun vaippa saatiin umpeen. Koh-
teen oma lämmitysjärjestelmä kytkettiin päälle heti kuin se oli mahdollista ja hol-
vin lisälämmityksenä käytettiin öljylämmitystä. Holvin betonilaatu vaihdettiin K35 
notkistettuun massaan, joka sisältää vähemmän vettä kuin tavallinen K30-betoni. 
Näin välipohjan kuivumisaikaa saatiin nopeutettua. (25.) 
Rakennusmateriaalien varastointia helpotti maanalainen autohalli, jonne materi-
aalit saatiin suojaan. Autohalliin varastoitiin kaikki kosteudelle herkät materiaalit. 
Tavaroiden säilytys kerroksissa minimoitiin, jotta välipohja pääsi estottomasti kui-
vumaan. Työmaalta tilatut herkät materiaalit tilattiin aina täysinä lavoina, jolloin 
paketit olivat täysin muovitettu ja pysyivät kuivana myös kuljetuksen aikana. Työ-
maalla oli sovittu sanallisesti, ettei kastuneita materiaaleja käytetä. Lisäksi mm. 
pesuhuoneiden alakattopaneelien kosteuspitoisuudet mitattiin ennen asennusta. 
(25.) 
Kuivaketjun säilymisen kannalta merkittävää oli, että kohteen ulkoseinien villoi-
tustyö aloitettiin vasta, kun vesikatto oli valmis. Näin ollen räystäät suojasivat eris-
teitä. Lisäksi lämmöneristeen suojattiin muovilla heti asennuksen jälkeen, jolla 
varmistettiin, että villoitus pysyi kauttaaltaan kuivana. (25.) 
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5.6 Kehitettävät asiat kohde B 
Esimerkkikohde B:n suunnitelmien määrä ja laatu ovat suhteellisen hyvällä ta-
solla. Kohde on osa isoa aluehanketta, joten suunnitelmien laatu on todennäköi-
sesti hioutunut vuosien saatossa. Positiivista on, että yhtään märkätilaa ei ollut 
sijoitettu ulkoseinälle sekä märkätiloissa oli kaksi lattiakaivoa. Kohde on täysin 
betonirunkoinen, joten tarkkuutta vaativia työvaiheita, kuten höyrynsulun asen-
nuksia ja liitoksia, ei ollut ollenkaan. Hankkeen detaljien määrä on suhteellisen 
hyvällä tasolla joitakin puutteita lukuun ottamatta. Oven liittymädetaljia ulkosei-
nään ei ole suunniteltu eikä jäteilmakanavien läpivientien vedeneristeen ylösnos-
toa vesikatolla. Muilta osin vesikaton läpivientien suunnittelu oli toteutettu hyvin.  
Kohteen vastaavan mestarin mielestä pihasuunnitteluun pitäisi panostaa enem-
män. Pihasuunnitelma oli epäselvä ja korkomerkintöjä ei ollut riittävästi. Lisäksi 
maanpintojen kallistukset ja viettosuunnat pitäisi merkitä selkeämmin pihasuun-
nitelmiin. Viettosuunnat pitäisi lisäksi merkata nuolella. Pihasuunnittelun merkitys 
on suuri rakennuksen kosteustoimivuuden kannalta varsinkin, jos varsinainen ve-
denpoistojärjestelmä ei toimi. Silloin vedenpoisto hoituu maanpintojen kallistuk-
silla. Vastaavan mestarin mielestä myös paikallavaletun holvin kuivatusta pitäisi 
saada nopeutettua ilman, että kustannukset kasvavat liikaa. (25.) Toimenpiteinä 
olisivat nopeasti pinnoitettavan betonin-, tehonotkistimen tai matalan vesi-se-
menttisuhteen omaavan massan käyttö. Myös kuivatuksen ja lämmityksen tehos-
taminen sekä sadeveden pääsyn estäminen holville nopeuttaisi kuivumista.   
Eräs kosteudenhallintaan liittyvä huomio koski porrashuonetta ja sen altistumista 
sadevedelle. Porrashuone pääsee kastumaan, koska paikallavaluholvi ei suojaa 
sitä. Porrashuone on vedeltä suojassa vasta, kun yläpohjalaatta on valettu. Jat-
kuvasti kastuvan betonin kuivumisaika pitenee huomattavasti. Porrashuoneiden 
suojaamisen olisi hyvä kehitellä helposti siirreltävä suoja, jota voisi nostaa ker-
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Rakenteiden vikasietoisuutta saataisiin lisättyä seuraavilla ratkaisuilla: 
• Rakennukseen suunniteltaisiin leveät räystäät. Vesikatto on tällä hetkellä 
suunniteltu räystäättömäksi rakenteeksi. Kohteen julkisivumateriaalina on 
rappaamaton tiiliverhous, joka päästää kosteutta lävitse suuriakin määriä 
rankalla viistosateella. Leveät räystäät suojaisivat viistosateelta ja pitäisi-
vät kuoren takana olevan tuuletusraon kuivana. Vaihtoehtona on myös 
käyttää vähän vettä läpäisevää muurauslaastia. Erityisesti leveät räystäät 
olisivat syytä olla puurankarakenteissa talossa. Tämän kohteen betonira-
kenteiset seinät kestävät puuta paremmin kosteusrasitusta. 
• Märkätiloissa käytettäisiin vain kivirakenteisia seiniä kevytrakenteisten sei-
nien sijaan. 
• Muovimattojen käytöstä luovuttaisiin ja käytettäisiin vain kosteutta läpäi-
seviä pinnoitemateriaaleja. 
• Pihasuunnitelman laatuun ja selkeyteen, korkomerkintöjen riittävään mää-
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6 YHTEENVETO 
Työn päätarkoituksena oli selvittää, millä tasolla YIT:n jo toteutuneiden hankkei-
den rakenne-, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmat sekä työmaan olosuhdehallinnan 
suunnitelmat olivat. Lisäksi selvitettiin, kuinka paljon uusi Kuivaketju10-toiminta-
järjestelmä tulee lisäämään suunnitelmien määrää ja kosteudenhallinnan vaati-
muksia. Korostan, että kumpaakaan näistä hankkeista ei oltu toteutettu Kuiva-
ketju10:n toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
Esimerkkikohde A:n detaljisuunnitelmien määrä jäi suhteellisen kauaksi todenta-
misohjeen vaatimuksista. Kohteeseen oli tehty vain perustus-, välipohja- ja ylä-
pohjaleikkaukset. Erityisesti riskilistan kohta 2 jäi puutteelliseksi ikkuna-, ovi- ja 
läpivientidetaljien puuttumisen johdosta. Myös riski 4, joka koskee höyrynsulun 
liittymien suunnittelua, jäi puutteelliseksi. Höyrynsulun liittymät ja jatkokset vaati-
vat erityisen tarkkaa suunnittelua tulevaisuudessa. Myös vesikaton läpivientien ja 
märkätilojen suunnittelun vaatimukset kasvavat Kuivaketju10:n tulon myötä.  
Positiivista oli, että kohteen pihasuunnittelu ja työmaan olosuhdehallinta olivat 
hyvällä tasolla, lukuun ottamatta puuelementtien varastointia. Riskin 8 toteutu-
mattomat kohdat johtuivat siitä, että kohteeseen ei ollut tehty tarkempaa kuivu-
misaikalaskelmaa, vaan kuivumista seurattiin kosteusmittauksilla. Kuivumisajat 
oli kuitenkin otettu huomioon yleisaikataulua tehtäessä. Puuelementtien ja ylipää-
tänsä rakennusmateriaalien työmaavarastoinnin vaatimukset kasvavat tulevai-
suudessa. Varastointisuunnitelmassa tullaan esittämään kullekin materiaalille 
vaaditut varastointiolosuhteet. Lisäksi tulevaisuudessa puuelementtien asennuk-
sen aikainen suojaus on suunniteltava jokaiseen hankkeeseen erikseen. 
Esimerkkikohde B:n suunnitelmat olivat pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Täysin 
paikallavalettu betonirakenteinen talo on kosteusteknisesti hyvä, kunhan betonin 
kuivumisesta huolehditaan. Suunnitelmien määrä tulee kasvamaan erityisesti 
märkätiloissa ja pihasuunnittelussa. Märkätilojen osalta suunnitelmissa oli mai-
nintoja, että tarkemmat työohjeet löytyvät valmistajan sivuilta. Tulevaisuudessa 
vedeneristeen liittymät on suunniteltava erikseen jokaiseen kohteeseen, eikä 
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käytettävä yleisiä ohjeita. Tähänkään kohteeseen ei ollut laadittu tarkkaa kuivu-
misaikalaskelmaa, vaan kuivumista seurattiin kosteusmittauksin ja laatan lujuu-
den seurannalla. Kohteen vastaavalla työnjohtajalla oli paljon kokemusta vastaa-
vista kohteista aluehankkeessa. Rakennuksen kuivattaminen toteutettiin edelli-
sistä hankkeista hyviksi todetuilla metodeilla. Tulevaisuudessa kuivaketju10:n tu-
lon myötä työmaiden olosuhdehallintaan vaaditaan enemmän kirjallisia suunni-
telmia, jotta ne ovat jäljitettävissä myös myöhemmin.  
Kaiken kaikkiaan esimerkkikohteiden tutkimuksen perusteella Kuivaketju10 lisää 
rakenne-, LVI- ja arkkitehtisuunnittelun sekä tuotannon suunnittelun määrää. Kui-
tenkin loppupeleissä koko työmaaorganisaation asenne kosteusasioihin ratkai-
see, onnistutaanko työmaan kosteudenhallinnassa. Pelkän työmaanjohdon si-
toutuminen kosteudenhallintaan ei riitä, vaan kosteudenhallinnan tärkeys pitää 
saada iskostettua myös työntekijöihin. Hyvätkin suunnitelmat voidaan pilata vää-
rällä toteutuksella ja hutiloinnilla. Myöskään se, että suunnitelmia puuttuu, ei tar-
koita, että rakennuksesta tulisi automaattisesti huono.  
Kuivaketju10:n mukaisesti toteutettu hanke kuitenkin tulee varmistamaan, että 
jokaisessa hankkeessa on riittävästi suunnitelmia ja samat lähtökohdat tehdä ter-
veellinen rakennus. Tulevissa kohteissa, jotka toteutetaan Kuivaketju10:n mu-
kaan, on riskilistaan syytä lisätä ainakin autohallien kansien vuodot, koska sitä ei 
sieltä suoraan löydy. Myös muut työvaiheet, jotka ovat aiheuttaneet ennen ongel-
mia kosteudenhallinnan suhteen, on syytä lisätä listaan. 
Kuivaketju10-toimintajärjestelmä kuitenkin todennäköisesti pienentää kosteus-
vaurioiden määrää melkoisesti, koska se varmentaa, että rakenteet ovat oikein 
suunniteltu ja niiden oikea toteutus dokumentoidaan työmaalla. Rakenteiden ris-
kikohdat dokumentoidaan valkokuvin, joten ne ovat jäljitettävissä vuosienkin 
päästä.  Kuivaketju10:n tulon myötä suomalainen rakentaminen on menossa eh-
dottomasti oikeaan suuntaan. 
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